Uniwersytet Gdański

Karta przedmiotu

Nazwa i kod przedmiotu	Zarządzanie projektami , PG_00199471						
Kierunek studiów	Międzynarodowe stosunki gospodarcze (O)						
Data rozpoczęcia studiów	październik 2026 r.		Rok akademicki realizacji przedmiotu	2027/2028			
Poziom kształcenia	II stopnia		Grupa zajęć	Grupa zajęć obowiązkowych z zakresu kierunku studiów Grupa zajęć fakultatywnych Grupa zajęć powiązanych z prowadzonymi badaniami naukowymi w dziedzinie nauki związanej z kierunkiem - profil ogólnoakademicki			
Forma studiów	stacjonarne		Sposób realizacji	na uczelni			
Rok studiów	2		Język wykładowy	polski			
Semestr studiów	4		Liczba punktów ECTS	4.0			
Profil kształcenia	ogólnoakademicki		Forma zaliczenia	zaliczenie			
Jednostka prowadząca	Rektor -> Wydział Ekonomiczny -> Katedra Biznesu Międzynarodowego -> Zakład Międzynarodowych Rynków Finansowych						
Imię i nazwisko wykładowcy (wykładowców)	Odpowiedzialny za przedmiot	dr Maciej Krzemiński					
	Prowadzący zajęcia z przedmiotu						
Formy zajęć	Forma zajęć	Wykład	Ćwiczenia	Laboratorium	Projekt	Seminarium	RAZEM
	Liczba godzin zajęć	15.0	0.0	0.0	30.0	0.0	45
	W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0						
Aktywność studenta i liczba godzin pracy	Aktywność studenta	Udział w zajęciach dydaktycznych, objętych planem studiów		Udział w konsultacjach	Praca własna studenta		RAZEM
	Liczba godzin pracy studenta	45		0.0	55.0		100
Cel przedmiotu	Celem przedmiotu jest nabycie wiedzy z zakresu uwarunkowań prowadzenia projektów, w tym zasad planowania, analizyryzyka oraz monitorowania postępów projektu.						

Efekty uczenia się przedmiotu	Efekt kierunkowy	Efekt z przedmiotu	Sposób weryfikacji i oceny efektu
	[MSGMU2_W13] ma pogłębioną wiedzę na temat metod oraz narzędzi opisu zjawisk ekonomicznych, w tym technik pozyskiwania danych, pozwalających opisywać i analizować podmioty gospodarcze funkcjonujące na rynku międzynarodowym oraz procesy i zjawiska w nich i między nimi zachodzące, a także wspomagające procesy podejmowania decyzji	Student rozumie mechanizmy uporządkowanego, metodycznego zarządzania projektami. Student posiada pogłębioną wiedzę z zakresu uwarunkowań związanych z prowadzeniem projektów, w tym zasad planowania, analizy ryzyka oraz monitorowania postępów projektu.	[SW2] prezentacja/projekt/referat/ raport
	[MSGMU2_K06] wykazuje gotowość do samodzielnego identyfikowania, diagnozowania i odpowiedzialnego rozstrzygania dylematów oraz różnych wariantów rozwiązań związanych z wykonywaniem zawodu i rozwijaniem dorobku zawodowego	Student z zaangażowaniem uczestniczy w planowaniu i realizacji zadania projektowego.	[SK2] prezentacja/projekt/referat/ raport
	[MSGMU2_U06] potrafi zidentyfikować rodzaje ryzyka związane z działalnością międzynarodową przedsiębiorstw oraz prawidłowo określić ich konsekwencje i metody ograniczania, przy umiejętnym wykorzystaniu teorii, z zastosowaniem właściwej metody badawczej	Student potrafi zidentyfikować rodzaje ryzyka związane z prowadzeniem projektu oraz prawidłowo określić ich konsekwencje i metody ograniczania	[SU2] prezentacja/projekt/referat/ raport [SU8] obserwacja samodzielnej lub zespołowej pracy studenta
	[MSGMU2_U09] potrafi innowacyjnie rozwiązywać zadania z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych i funkcjonowania podmiotów gospodarczych na rynku międzynarodowym, przystosowując istniejące lub opracowując nowe metody i narzędzia	Student zna metody i narzędzia umożliwiające realizację projektów.	[SU2] prezentacja/projekt/referat/ raport
	[MSGMU2_W09] dysponuje wiedzą dotyczącą wybranych obszarów funkcjonowania współczesnego przedsiębiorstwa w otoczeniu krajowym i międzynarodowym, rozumie uwarunkowania, zasady i konsekwencje decyzji podejmowanych w jego strukturach mające na celu rozwój oraz zależności zachodzące między przedsiębiorstwami na rynku międzynarodowym	Student zna metody i narzędzia umożliwiające realizację projektów.	[SW2] prezentacja/projekt/referat/ raport

Treści przedmiotu	1. Planowanie i realizacja projektów. Proces inicjacji i definiowanie projektu. Parametry projektu. Identyfikacja działańprojektowych. Sporządzanie planu realizacji wybranego projektu. Plan wykonalności. Zagadnienia organizacyjne w realizacji projektów. 2. Zarządzanie zakresem projektu. Zarządzanie czasem i zasobami w projekcie. Budżetowanie projektu, określenieharmonogramu i siatki zadań. 3. Zarządzanie kapitałem ludzkim w projekcie. Wybór zespołu projektowego. Zasady pracy zespołowej w realizacji projektu.Komunikacja w zarządzaniu projektami. Sposoby radzenia sobie z kryzysem w projekcie. 4. Kontrola projektu. Zarządzanie zmianą w projekcie. Monitorowanie postępu prac projektowych i realizacji założeń.Dokumentacja, sprawozdania i raporty. 5. Identyfikacja ryzyka w projekcie. Zarządzanie ryzykiem w projekcie. 6. Zarządzanie jakością realizacji projektu. 7. Narzędzia zarządzania projektami. Wiodące metodyki zarządzania projektami. Wytyczne Project Management Institute (PMI), prowadzenie projektów: Waterfall, Agile, Scrum. 8. Najlepsze praktyki zarządzania projektami wybranych branż na rynkach międzynarodowych. Identyfikacja i wybór projektów. Zarządzanie portfelem projektów. Wątpliwości powstałe na etapie tworzenia projektu będą rozwiązywane również podczas konsultacji.
Wymagania wstępne i dodatkowe	Podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw, umiejętność logicznego myślenia i współpracy.

Sposoby i kryteria oceniania osiąganych efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe)	Próg zaliczeniowy	Składowa oceny końcowej
Ocena projektu przygotowanego zgodnie z wytycznymi projektowymi wskazanymi podczas zajęć.	51.0%	100.0%

Zalecana lista lektur	Podstawowa lista lektur	Nowoczesne zarządzanie projektami, red. M. Trocki, PWE, Warszawa 2012. M. Pawlak, Zarządzanie projektami, PWN, Warszawa 2010.

	Uzupełniająca lista lektur	W. Dębski, Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2017. M. Kopczewski, Alfabet zarządzania projektami, OnePress - Helion, Gliwice 2009. M. Wirkus, H. Roszkowski, E. Dostatni, W. Gierulski, Zarządzanie projektem, PWE, Warszawa 2014. A. Aziewicz (Borek), PRINCE 2 - metodyka zarządzania projektami, "Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego, 2014, nr 11.
	Adresy eZasobów	
Przykładowe zagadnienia/ przykładowe pytania/ realizowane zadania	Czym jest ścieżka krytyczna w projekcie? Co oznacza akronim WBS w zarządzaniu projektami? Czym są kamienie milowe w projekcie? Czy potrafisz przygotować harmonogram projektu (wykres Gantta)?	
Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu	Nie dotyczy	

Dokument wygenerowany elektronicznie. Nie wymaga pieczęci ani podpisu.