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Poziom ksztatcenia Il stopnia Grupa zaje¢ Grupa zaje¢ obowigzkowych z
zakresu kierunku studiow
Grupa zaje¢ z obszaréw nauk
humanistycznych lub nauk
spotecznych
Forma studiow stacjonarne Sposob realizaciji na uczelni
Rok studiow 2 Jezyk wykfadowy angielski
Semestr studiow 3 Liczba punktow ECTS 1.0
Profil ksztatcenia ogolnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie
Jednostka prowadzaca
Imie i nazwisko Odpowiedzialny za przedmiot dr hab. Joanna Sadkowska
wyktadowcy (wyktadowcow) [ Prowadzacy zajecia z przedmiotu | dr hab. Joanna Sadkowska
Formy zaje¢ Forma zaje¢ Wyktad Cwiczenia Laboratorium | Projekt Seminarium [RAZEM
Liczba godzin zaje¢ |15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15
W tym liczba godzin zaje¢ na odlegtos¢: 0.0
Adresy kursu na platformie eNauczanie:
Moodle ID: 13312 SS. Project management. Biotechnology. 2025.2026
https://mdl.ug.edu.pl/course/view.php?id=13312
Aktywnos¢ studenta Aktywno$¢ studenta [Udziat w zajeciach Udziat w Praca wtasna RAZEM
i liczba godzin pracy dydaktycznych, objetych konsultacjach studenta
planem studiow
Liczba godzin pracy |15 0.0 15.0 30
studenta

Cel przedmiotu

Celem zaje¢ jest: a. przekazanie wiedzy w zakresie zarzadzania projektami b. przyswojenie przez
Studentéw technik i narzedzi zarzadzania projektem w fazie inicjowania, planowania, realizacji i zamykania
projektu. Szczegodlny nacisk zostanie potozony na budowanie umiejetnosci Studenta w obszarze planowania

projektu.
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Efekty uczenia sie
przedmiotu

Efekt kierunkowy

Efekt z przedmiotu

Sposéb weryfikacji i oceny efektu

[BIOTECHMU2_UO03] Potrafi
pracowa¢ samodzielnie i w
zespole, pracujgc w zespole jest
elastyczny i przyjmuje rézne role i
zadania, w tym réwniez role lidera
grupy

Potrafi pracowac w zespole
projektowym i petni¢ w nim
przypisang role w sposéb
odpowiedzialny.

[SU8] obserwacja samodzielnej
lub zespotowej pracy studenta

[BIOTECHMU2_KO07] Jest
Swiadomy znaczenia czynnikdw
ekonomicznych w procesie
komercjalizacji wynikow badan.
Mysli i dziata w sposob
przedsiebiorczy

Jest Swiadomy znaczenia
projektu w procesie
komercjalizacji wynikéw badan.
Pracujac w zespole projektowym
mysli i dziata w sposob
przedsiebiorczy

[SK1] wypowiedz ustna/rozmowa/
dyskusja

[SK8] obserwacja samodzielnej
lub zespotowej pracy studenta

[BIOTECHMU2_U06] Potrafi
przygotowaé w sposéb
ukierunkowany w

jezyku polskim i/lub angielskim
pisemne opracowanie, publikacje
naukowg z zakresu biotechnologii
stosujac jezyk naukowy w tym
specjalistyczng terminologig i
aparat pojeciowy

Zna w pogtebionym stopniu
wybrane zagadnienia z zakresu
zarzgdzania projektem i umie je
zaprezentowac

[SUZ2] prezentacja/projekt/referat/
raport

[BIOTECHMU2_WO07] Posiada
wiedze z zakresu dziedzin nauk
spotecznych i

humanistycznych pomocng w
przedsigbiorczosci

oraz efektywnym funkcjonowaniu
w spofeczenstwie,

jako cztowiek, obywatel,
pracownik, pracodawca.
Rozumie i stosuje zasady
odpowiedzialnosci w prowadzeniu

badan naukowych.

Zna i rozumie w pogtebionym
zakresie wybrane zagadnienia
zwigzane z zarzgdzaniem
projektem

[SW4] test/egzamin - ustny lub
pisemny

Tresci przedmiotu

Temat 1: Wprowadzenie do zarzadzania projektami Istota i cechy projektéw Miejsce i rola projektow w
dziatalnosci matego przedsiebiorstwa Specyfika dziatalnosci matego przedsiebiorstwa turystycznego
Projekty w historii zarzgdzania projektami Podstawowe parametry projektéw Klasyfikacja projektow
Zarzadzanie projektami w dziatalnosci matego przedsiebiorstwa turystycznego

Temat 2: Cykl zycia projektéw 1. Istota cyklu zycia 2. Cykl zycia projektu a cykl zycia produktu i organizacji
3. Etapy cyklu zycia projektu 4. Analiza cyklu zycia na przyktadzie wybranych projektow (studium przypadku)

Temat 3: Inicjowanie i planowanie projektéw Definiowanie celéw i zakresu projektu Karta projektu (Project
Charter) Analiza interesariuszy projektu Macierz odpowiedzialnosci w projekcie (RAM) 4. Struktura podziatu
pracy w projekcie (SPP/WBS) Istota i cele tworzenia SPP Rodzaje SPP Budowanie struktury podziatu pracy

Temat 4: Wybrane techniki w planowaniu projektéw Harmonogramy Techniki sieciowe 2. Planowanie
projektu przy wykorzystaniu metody CPM (Critical Path Metod) Istota i gtéwne zatozenia metody CPM
Diagram sieciowy w planowaniu projektu Zapasy czasu w metodzie CPM Wyznaczanie i analiza $ciezki
krytycznej

Wymagania wstepne
i dodatkowe

Sposoby i kryteria
oceniania osigganych
efektéw uczenia sie

Sposoéb oceniania (sktadowe) Prég zaliczeniowy Sktadowa oceny koncowej

ocena pracy przy projekcie na 51.0% 50.0%
podstawie aktywnosci w zespole
podczas zaje¢

zaliczenie pisemne 51.0% 50.0%

Zalecana lista lektur

Podstawowa lista lektur Wysocki R., Efektywne zarzadzanie projektami- tradycyjne, zwinne,

ekstremalne, OnePress, Gliwice , najnowsze wydanie
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Uzupetniajaca lista lektur

Pietras P., Szmit M., Project management-selected methods and
techniques, Horyzont, £6dz 2003.

Trocki M. (red.), Nowoczesne zarzadzanie projektem, PWE, Warszawa
2012.

Trocki M. (ed.), Planning the course of projects, SGH Publishing
House, Warsaw 2015.

Wirkus M. et al, Project management, PWE, Warsaw 2014.

Sadkowska J., Zarzgdzanie projektami - perspektywa sukcesu, w:
Antonowicz P., Préchniak J., Sadkowska J. (red.), Zarzgdzanie
rozwojem przedsiebiorstwa - Perspektywa nauki i praktyki gospodarczej
, tom 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdanskiego, Sopot 2020, ss.
173-190.

Adresy eZasobow

Przyktadowe zagadnienia/ |1- Przygotowanie karty projektu (Project Charter)

przyktadowe pytania/
realizowane zadania

interesariuszy

2. Przygotowanie analizy interesariuszy projektu oraz strategii postepowania wzgledem poszczegélnych

3. Przygotowanie wykresu Gantta dla projektu

4. Przygotowanie diagramu sieciowego dla projektu

Praktyki zawodowe Nie dotyczy
w ramach przedmiotu

Dokument wygenerowany elektronicznie. Nie wymaga pieczeci ani podpisu.
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