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Karta przedmiotu
 
 
Nazwa i kod przedmiotu Zarządzanie projektami, PG_00184047

Kierunek studiów Filologia germańska (O)

Data rozpoczęcia studiów październik 2026 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2027/2028

Poziom kształcenia I stopnia - licencjackie Grupa zajęć Grupa zajęć obowiązkowych z 
zakresu kierunku studiów
Grupa zajęć fakultatywnych
Grupa zajęć z obszarów nauk 
humanistycznych lub nauk 
społecznych

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 2 Język wykładowy polski

Semestr studiów 3 Liczba punktów ECTS 1.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Rektor -> Wydział Filologiczny -> Instytut Filologii Germańskiej -> Zakład Języka Niemieckiego i Translatoryki

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr Izabela Kujawa
Prowadzący zajęcia z przedmiotu

Formy zajęć Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 0.0 15.0 0.0 0.0 0.0 15
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

Aktywność studenta 
 i liczba godzin pracy

Aktywność studenta Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów

Udział w 
konsultacjach

Praca własna 
studenta

RAZEM

Liczba godzin pracy 
studenta

15 1.0 9.0 25

Cel przedmiotu Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnego 
planowania, realizacji i zarządzania projektami:

 
• Zrozumienie podstaw zarządzania projektami, w tym jego zasad, metodologii i narzędzi.
• Rozwijanie kompetencji w zakresie planowania, harmonogramowania, budżetowania i alokacji zasobów.
• Doskonalenie umiejętności współpracy w zespole i przywództwa w kontekście projektowym.
• Stosowanie technik zarządzania projektami poprzez praktyczne zadania i studia przypadków.
• Przygotowanie studentów do kariery zawodowej w tej dziedzinie lub ogólnie w biznesie.
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Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[FGL3_W10] Zna i rozumie 
podstawowe uwarunkowania 
społeczne, etyczne, ekonomiczne 
i prawne działalności zawodowej 
wymagającej znajomości języka 
niemieckiego oraz podstawowe 
zasady tworzenia i rozwoju 
różnych form przedsiębiorczości, 
przydatnych w planowaniu kariery 
zawodowej germanisty.

Na poziomie podstawowym zna i 
rozumie uwarunkowania 
społeczne, etyczne, ekonomiczne 
i prawne realizacji projektów w 
środowisku zawodowym 
wymagającym znajomości języka 
niemieckiego oraz podstawowe 
zasady przedsiębiorczości 
wykorzystywane w planowaniu, 
organizacji i rozwoju 
przedsięwzięć projektowych, 
przydatnych w planowaniu kariery 
zawodowej filologa germanisty.

[SW1] wypowiedź ustna/rozmowa/
dyskusja
[SW5] realizacja zadania 
problemowego

[FGL3_U09] Potrafi planować i 
organizować pracę indywidualną 
oraz zespołową, współdziałając z 
innymi osobami w ramach 
realizacji zadań i projektów, także 
o charakterze interdyscyplinarnym

Na poziomie podstawowym potrafi 
planować, organizować i 
koordynować pracę indywidualną 
oraz zespołową w ramach 
realizacji prostych projektów, w 
tym o charakterze 
interdyscyplinarnym, 
współdziałając z innymi osobami i 
wykorzystując podstawowe 
narzędzia zarządzania projektami.

[SU2] prezentacja/projekt/referat/
raport
[SU7] wpisy i opinia w 
dzienniczku praktyk

Treści przedmiotu Wprowadzenie do zarządzania projektami:

 
• Definicja projektu i zarządzania projektami
• Rola menedżera projektu
• Podstawowe zasady i metodologie
• Cykl życia projektu
• Metodologie zarządzania projektami (PMI, PRINCE2, Agile, Scrum)
• Zasady zarządzania projektami
• Planowanie projektu
• Definiowanie celów projektu
• Zakres projektu i jego struktura podziału pracy (WBS)
• Tworzenie harmonogramu projektu
• Budżetowanie projektu
• Zarządzanie zasobami
• Zarządzanie zespołem projektowym
• Rola i kompetencje członków zespołu
• Zarządzanie ryzykiem (identyfikacja ryzyka projektowego, analiza i ocena ryzyka, strategie zarządzania 

ryzykiem)
• Realizacja i monitorowanie projektu (techniki kontroli projektu)
• Zarządzanie komunikacją (plan komunikacji w projekcie, narzędzia i techniki komunikacji, rola 

komunikacji w zarządzaniu projektami)
• Zamknięcie projektu (ocena wyników projektu, dokumentacja projektowa)
• Case studies (praktyczne ćwiczenia z zarządzania projektami/symulacje projektowe) 

 

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Zaliczenie przedmiotów specjalności biznesowo-gospodarczej z II roku studiów

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
zaliczenie materiału teoretycznego 
(kolokwium) - 50%, projekt - 50%

51.0% 100.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur  

 
• Wysocki R.K., McGary R., Efektywne zarządzanie projektami. 

Wydanie VII, Helion, 2017
• Żmigrodzki M., Zarządzanie projektami dla początkujących. Jak 

zmienić wyzwanie w proste zadanie. Wydanie II Helion, 2018
• Project Management Institute (2013), A Guide to the Project 

Management Body of Knowledge, Fifth Edition, wydanie polskie, 
Warszawa: PMI/MT&DC

• PRINCE2 (2014), Skuteczne zarzadzanie projektami, Londyn: The 
Stationery Office

• D. Lock, Podstawy zarzadzania projektami, PWE, Warszawa 2009
• J. Kisielnicki, Zarzadzanie projektami, Oficyna a Wolters Kluwer, 

Warszawa 2011
•  
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Uzupełniająca lista lektur  

 
• Żmigrodzki M., W tym szaleństwie jest metoda. Powieść o 

zarządzaniu projektami. Helion, 2019
• Kerzner H., Zarządzanie projektami. Studium przypadków, Helion, 

2005
• Cobb C.G., Zrozumieć Agile Project Management: równowaga 

kontroli i elastyczności, APN Promise, 2012
• M. Trocki, B. Grucza, K. Ogonek, Zarzadzanie projektami, PWE, 

Warszawa 2011

 

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

 

 
• Wybierz rzeczywisty lub hipotetyczny projekt i przeprowadź analizę SWOT (analiza mocnych i słabych 

stron, szans i zagrożeń). Na podstawie analizy określ główne wyzwania, które mogą wystąpić podczas 
realizacji projektu, oraz zaproponuj strategie ich zarządzania.

• Zidentyfikuj potencjalne zagrożenia i możliwości, które mogą wpłynąć na sukces projektu. Określ 
prawdopodobieństwo wystąpienia każdego ryzyka oraz jego potencjalny wpływ. Na podstawie tej 
analizy opracuj plan zarządzania ryzykiem, który obejmuje strategie minimalizacji ryzyka i strategie 
awaryjne.

• Przeanalizuj różne aspekty zarządzania zespołem projektowym, takie jak tworzenie zespołu, 
motywowanie członków zespołu, rozwiązywanie konfliktów oraz budowanie efektywnej komunikacji. 
Opracuj plan działania, który pozwoli na skuteczne zarządzanie zespołem projektowym w celu 
osiągnięcia zamierzonych celów projektu.

 

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy

Dokument wygenerowany elektronicznie. Nie wymaga pieczęci ani podpisu.


